دولة قطر

مشروع تطوير تقنية المعلومات
بالمحاكم القطرية

النهضة الحديثة في دولة قطر



- القرار الاميري رقم (25) لسنة 2002 م بإنشاء لجنة تسير مشروع الحكومة الالكترونية0

- المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004م بإنشاء المجلس الاعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سمو ولي العهد الأمين0

المحاكم والنظام المتكامل لإدارة الدعوى



ـ تم التعاقد مع شركة استشارية عالمية تضم خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وكندا في 17 / 5 / 2003م0

ـ عقد تنفيذ أعمال المشروع في 27 / 6 / 2004م0

أهداف المشروع

ـ يهدف المشروع تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة ادارة الدعوى والإجراءات الإدارية للمحاكم وبخاصة ما يلي:



* الإجراءات الإدارية
* الموارد البشرية
* تقنية المعلومات

ـ سيتم إنجاز هذا المشروع من خلال اعتماد وتقديم قدرات جديدة في مجال تقنية المعلومات ووضعها في خدمة كافه الاجهزة القضائية ومقتضيات سير المعاملات القضائية والسجلات والمحامين وموظفي المحاكم والاطراف المعنية في كافه مراحل التقاضي والجمهور بوجه عام ، وذلك بتوفير المعلومات الإلكترونية المشتركة بينهم جميعا0

ـ سوف يركز المشروع على تحقيق الأهداف التالية :

* تطوير الاجراءات الادارية والمالية وإدارة المحاكم
* تنفيـذ برنامج عمـل وخارطـــة طـريق تكنولوجيا المعلومات0
* تبني مواصفات قياسية موحدة في مجال تكنولوجيا المعلومات0
* تعـزيـز تكـامـل وشفافيـة تكنولوجيا المعلومات0

نطاق عمل المشروع

المرحلة التمهيدية للتنفيذ (8 شهور)

وسوف تستلزم أعاده هندسة إجراءات المحاكم وتشمل التالي:ـ

* إعادة هيكله عمليات تقنية المعلومات وقلم كتاب المحاكم 0
* تطبيق تعديلات سير إجراءات السجلات اليدوية للمحاكم ومحاسبي صندوق المحاكم0
* تصميم وتطبيق مخازن السجلات المركزية ومخازن السجلات الفرعية في مباني المحاكم المختلفة0

المرحلة النهائية للتنفيذ (16 شهر)

أتمتة النظم التقنية التالية:

* نظام إدارة الدعوى
* موقع المحاكم على الانترنت مع عرض الجداول والمواعيد
* نظام إدارة السجلات القضائية والأرشيف
* نظام التبليغات القضائية (الإعلان)
* نظام إدارة المكتبة القضائية
* نظام مركز الخدمة الهاتفية للجمهور ومكتب المساعدة

ـ مرحلة الصيانة وتقديم الدعم بعد التنفيذ (24 شهر)

عناصر نجاح المشروع

ـ اعتماد الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع

ـ منح صلاحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المشروع لمدير المشروع 0

ـ إصدار تعميم على كل المحاكم بالتعريف بالمشروع مع التشديد على ضرورة التعاون الكامل مع فريق العمل وتوفير كافة المعلومات المطلوبة للتطوير0

ـ تحديد موعد مع جميع رؤساء الدوائر والقضاة للتعريف بالمشروع 0

ـ تحديد واختيار فريق العمل من المحاكم المشاركين في المشروع حسب المواصفات المقترحة من الفريق الاستشاري0

ـ الدعم المتواصل من القيادة العليا للمحاكم خلال جميع مراحل المشروع والتأكيد على مدى اهميته كواجهة حضارية لدولة قطر0


الهيكل التنظيمي لإدارة المشروع